



5.11	TEE 12"x4" ACERO-PVC		1 Dias	
5.12	TEE 12"x3" ACERC		1 Dias	
5.14	TEE 8"x4" ACERO-PVC		1 Dias	
5.15	TEE 8"x3" ACERO-PVC		1 Dias	
5.17	TEE 6"x4" ACERO-PVC		1 Dias	
5.18	TEE 6"x3" ACERO-PVC		2 Dias	
5.2	TEE 4"x3" PVC CON J.G		1 Dias	
5.21	TEE 3"x3" PVC CON J.G		1 Dias	
5.22	CRUZ 12"x12" ACERO-PVC		1 Dias	
5.24	CRUZ 6"x3" ACERO-PVC		1 Dias	
5.29	REDUCCION 12"x6" ACERO-PVC		1 Dias	
5.3	REDUCCION 8"x6" ACERO-PVC		1 Dias	
5.32	REDUCCION 6"x4" ACERO-PVC		1 Dias	
5.35	TAPON Ø3" PVC		1 Dias	
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DRESSER	107,900.00		
6.1	JUNTA DRESSER Ø12"		3 Dias	
6.2	JUNTA DRESSER Ø9"		1 Dias	
6.3	JUNTA DRESSER Ø6"		4 Dias	
6.4	JUNTA DRESSER Ø4" PVC		1 Dias	
6.5	JUNTA DRESSER Ø4"		1 Dias	
6.6	JUNTA DRESSER Ø3"		2 Dias	
7	CRUCES	347,629.54		
7.1	CRUCE ARROYO Ø3" L=6.00 M + 2.00 M RBA775 (5 00 11)			
7.1.1	REPLANTEO		1 Dias	
7.1.2	SUMINISTRO TUBERIA Ø3" ACERO		1 Dias	
7.1.3	SUMINISTRO CODO 3"x45° ACERO		1 Dias	
7.1.4	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Ø3"		1 Dias	
7.1.5	EXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA AGUA		1 Dias	
7.1.6	RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR		1 Dias	
7.1.7	BOTE DE MATERIAL CON CAMION		1 Dias	
7.1.8	MANO DE OBRA		1 Dias	
7.1	CRUCE ARROYO Ø6" L=6.00 M + 2.00 M RBA775 (10 00 11)			
7.1.1	REPLANTEO		1 Dias	
7.1.2	SUMINISTRO TUBERIA Ø6" ACERO 3/8		1 Dias	
7.1.3	SUMINISTRO CODO 6"x45° ACERO		1 Dias	
7.1.4	SUMINISTRO JUNTAS DRESSER Ø6"		1 Dias	
7.1.5	EXCAVACION MATERIAL EN PRESENCIA AGUA		2 Dias	
7.1.6	RELLENO COMPACTADO C/ COMPACTADOR		1 Dias	
7.1.7	BOTE DE MATERIAL CON CAMION		1 Dias	
7.1.8	MANO DE OBRA		1 Dias	
7.2	CRUCE ARROYO Ø8" L=6.00 M + 2.00 M RBA775 (11 00 11)			
7.1.1	REPLANTEO		1 Dias	

