CRONOGRAMA
OBRA DE TOMA DE PIEDRA BLANCA

NO.	ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
1	Desvío, M. de sacos, M. de tierra	//////////					
2	Delantar, zapata, Muro Gav.		//////////				
3	Pañete, Muro lateral, Desarenad.			//////////			
4	Escalera fino de techo			////////			
5	Registro, losa de F, losa de T.				//////////		
6	Coloc. Balb. Term. Superf.				////////		
7	Coloc. De tuberias					//////////	
8	Coloc. Piezas especiales						//////////
9	Mov. De tierra					//////////	
10	Bote de materiales sobrante						////