
   

  

  

    

  

Ivlmixlslvislolulmixlsivislolulmixlslvls! 

  

  

114 feb:21 

| rss | 

PR]   
  

  

Tareas externas 

ld MiNombre de tarea [Duración 

| de 
| | [tar 

| | ene '21 dE ene '21 07 feb'21. 
O A o | _Jilmixlylvisio 

| 1 LOTE XVII! - CONTRATISTA 
| EMMANUEL RIVERA GUEVARA 

2 | DURACION TOTAL 132,75 días 

3 E 

4 | 4: RED DE DISTRIBICION COMUNIDADES 
LA PALMITA, LA JAVILLA Y LA | 

| FELICITA | 
5 | +'REPLANTEO 54,88 días | 
E m 

| Y MOVIMIENTO DE TIERRA: 

8 +” EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO 68,75 días 

9 /' ASIENTO DE ARENA 81,75 días 

10 ” RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR MECANICO 81,75 días 
EN CAPAS 0.30 

11 7 BOTE DE MATERIAL C/CAMON D= 5 KM (SUJETO A 69,75 días 
CUANTIFICACION DEL SUPERVISOR) 

12 mm 
13 SUMINISTRO DE TUBERIA: 

Tarea Resumen inactivo 

División paraarrrrrrrarr Tarea manual VA Hito externo 

Hito + solo duración DA Fecha limite 
Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

| Fech mar 09/02/21 Resumen PA Informe de resumen manual ===>" Progreso 

| Resumen del proyecto | Resumen manual HA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo 3 

Hito inactivo solo fin J     
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IMINombre de tarea 

  

] E 
Duración 

  
  

  
  

  

  

    
  

ld 
pá de 

tar 

| ene '21 31 ene '21 [07 feb '21 114 feb 21 | 
o o 1% | Limixlilvisioliimixislvisiolulmixlslvistolilmixis[v!s]! 

14 7? TUBERIA 93" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA 1 día -> Hal 
POR CAMPANA 

15 + TUBERIA M4" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA 1 día >El 
POR CAMPANA 

| 16 /? TUBERIA 6" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 3% DE PERDIDA 1 día al 
POR CAMPANA 

17 | | 
18 | +COLOCACION DE TUBERIA: | 

| 19 7? TUBERIA 13" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA 80,75 días | » 
| POR CAMPANA | 

20 | y TUBERIA 94" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA 80,75 días | rasa 
| POR CAMPANA 
E 
| 21 + TUBERIA 06" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 3% DE PERDIDA 80,75 días »rezal 
| POR CAMPANA 

2 
23 7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES 

24 | ¿CODO M3"x45" ACERO SCH-80 CON PROTECCION 17,75 días 
ANTICORROSIVA 

25 7 CODO M4"x 45% ACERO SCH-80 CON PROTECCION 3,75 días 
ANTICORROSIVA 

| Tarea VEA | Resumen inactivo Tareas externas 

División parrrararaaar arar Tarea manual DA — Hito externo 

Hito + solo duración AE — Fecha límite + 
Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

' Fecha: mar 09/02/21 Resumen PA Informe de resumen manual rr  PrOGreso | 

Resumen del proyecto Resumen manual FAA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin a |     
Página 2



  

  

ld. | [MdNombre de tarea Duración o 
| [de | 
| tar | 
| IM | ene '21 |31 ene '21 a feb'21 [14 feb'21 | 
MA | A OOO|)2-II2$2] Limixlilvislolilmixlslvisiolilmixisivisiolcimixislvuls]! 

26 | / TEEDE 94" X 93" ACERO SCH-80 CON PROTECCION — 3,75 días 
| ANTICORROSIVA 

27 | / JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE 94" 3,75 días 

l 28 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE 93" 48,75 días 
| 

29 | JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER DE 26" 5,75 días 

30 | ANCLAJE H.S. 79,75 días 

| 

31 | | 
- 32 | /SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS 

33 | / VALVULA DE COMPUERTA DE 96" PLATILLADA (INC.2 5,75 días | 
| JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS | 
| MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) | 

    
  

    

  

34 7, VALVULA DE COMPUERTA DE MW3" PLATILLADA (INC. 2 2 días 

| JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2 JUNTAS 

| MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE TORNILLOS) 

35 y CAJA TELESCOPICA 1 día 

36 

| Tarea Resumen inactivo Tareas externas 

| División rerrrrrrarrrarraar Tarea manual CA Hito externo 

| Hito + solo duración IE Fechalímite + 
| Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

PA A RO | Fecha: mar 09/02/21 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

| Resumen del proyecto Resumen manual PA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3   
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ld. Mi(Nombre de tarea Duración 
de | 

tar 
| 

31 ene '21 07 feb '21 14 feb '21 
E Gi Mixlylvisloluimixislvls 

37 | /:ACOMETIDAS RURALES (300 U) 

- 38 | COLLARIN EN POLIETILENO M3" (ABRAZADERA) 79,75 días 
39 | / TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2" 79,75 días 

| INTERNO L=12.00M (PROMEDIO) 

40 /? ADAPTADOR MACHO 91/2" ROSCADO A MANGUERA 79,88 días 

41 | CODO 1/2" X 90% HG 79,88 días 

42 | TUBERIA DE HIERRO GALVANIZADO 1/2" (BASTONES) 79,88 días 

  

  
43 | ¿NIPLEOD1/2"H.G. 79,75 días 
44 | y COUPLING 1/2 H.G 79,75 días 
45 | LLAVE DE CHORRO 91/2" BRONCE 79,75 días 
46 | CHECK 1/2" HG 79,75 días 
47 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 79,75 días 

- 48 | PEDESTAL H.S (0.80 X 0.15) 79,75 días 
49 | + EXCAVACION Y TAPADO 79,75 días 
50 | MANO DE OBRA PLOMERO 79,75 días 

51 

52 | /+ACOMETIDAS URBANAS (56 U) 

| 53 | COLLARIN EN POLIETILENO 93" (ABRAZADERA) 74,75 días 
| / TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 91/2". 74,75 días 

INTERNO L=6.00M (PROMEDIO) 
  

| AE olilmixislvisiolt 

| 

| 
| 
| 
| 

  
  

Tarea 

División 

Hit 
Proyecto: LOTE XVIII - INAPA- | 0 
Fecha: mar 09/02/21 Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo   

AA Resumen inactivo 

perra rra Tarea manual 

4 solo duración 

Tareas externas 

DE Hito externo 

A Fecha límite 

r 1 Informe de resumen manual === Progreso 

Resumen manual 

solo el comienzo 

solo fin 

r | Progreso manual 

  

l Página 4 

 



  

  

  

  

    
  

  

  
  

lld Mi Nombre de tarea Duración aj o o o o o o o 

pr de | 
| tar | 

| ( | AAA AA ARANA RARA ADA 
55 | ADAPTADOR MACHO 91/2” ROSCADO A MANGUERA 74,75 días |. .— | To seso] 

| 56 | y ADAPTADOR HEMBRA 91/2" ROSCADO A MANGUERA 74,75 días 

57 /' LLAVE DE PASO DE 9D1/2" 74,75 días 

58 | CAJA DE ACOMETIDA PLASTICA EN POLIETILENO 10" 74,75 días 
| 59 | TUBERIA 91/2" SCH-40 PVC LONGITUD PROMEDIO 74,75 días 

60 | + VALVULA CHECK 1/2" DE BRONCE 74,75 días 

61 / ANCLAJE DE H.S. 74,75 días 

62 | CEMENTO SOLVENTE Y TEFLON 74,75 días 
63 | + TAPON HEMBRA 91/2" 74,75 días 

64 ' EXCAVACION Y TAPADO 74,75 días 

65 | MANO DE OBRA PLOMERO 74,75 días 

ME 
67 | ¿PRUEBA HIDROSTATICA 

68 | y TUBERIA 93" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA 75,75 días 
POR CAMPANA | 

69 | TUBERIA 94" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 2% DE PERDIDA 75,75 días | 

POR CAMPANA 

70 +? TUBERIA 26" PVC (SDR-26 C/J.G.) + 3% DE PERDIDA 75,75 días 
POR CAMPANA 

7 
| 72 | ACERA PERIMETRAL 0.80 M 68,75 días 

Tarea AA Resumen inactivo Tareas externas 

| División prarrrrrrrarcraas Tarea manual DEA Hito externo 

Hito + solo duración A Fecha límite E 
| Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - | 
Fecha: mar 09/02/21 Resumen PA Informe de resumen manual a. — Progreso | 

Resumen del proyecto Resumen manual HA | Progreso manual | 

Tarea inactiva solo el comienzo L | 

Hito inactivo solo fin J   
Página 5



ld. M«¿Nombre de tarea 
T | 

07 feb '21 

  

  

Duración 

de 

| tar 

| ene '21 31 ene 21 
O II — | Limixlslvisiolilmixlslvisiole 
[8 |¡ARONTEN 70,75 días 

74 | mm 

75 PAVIMENTO (1000 M) 

| 76 | CORTE DE ASFALTO E= 2" 27,88 días 
| 

| 77 | + REMOCION DE CARPETA ASFALTICA 2" 27,75 días 

78 | SUMINISTRO Y COLOCACION MATERIAL DE BASE 90,75 días 

D=5KM 

83 mm   
81 | y REPOSICION CARPETA ASFALTICA (E = 0.05 M) 

82 | TRANSPORTE DE ASFALTO (DIST. APROX. = 50 KM) 

79 +? COMPACTACION MATERIAL DE BASE EN CAPA DE 0.20 90,75 días | 

80 2? BOTE DE MATERIAL RELLENO Y ASFALTICO C/CAMION 27,75 días | 

80,75 días 

80,75 días 

84 +” SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 100,88 días 
VIAL (INC. OBREROS, MECHONES, CONOC, CINTA, 
AVISO DE PELIGRO Y LETREROS)   

¡ENE 

14 feb '21 

  

  
Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

| Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

+ 

pq 

Resumen inactivo 

Tarea manual 

solo duración 

Informe de resumen manual ===. 

Resumen manual 

solo el comienzo 

solo fin 

| 

E 

J 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha limite 

Progreso 

Progreso manual 

4   
  

  

  

Página 6



  

  
  

ld = M¿Nombre de tarea ES Duración o y . o 

, de 

tar 

bne "21 [31 ene'21 07 feb '21 14 feb'21 
G Limixlylvisiolilmixlslvisiolilmixlslvisioluimixislvls 

85 + LIMPIEZA FINAL 7 días 

86 | mm 
  

87 | /¿WARIOS 

28 /? CAMPAMENTO (INC ALQUILER DE CASA O SOLAR, CON 100,88 días 
CASETA DE MATERIALES CON (U) BAÑO MOVIL)         

  

  

  

  

| 

Tarea FL Resumen inactivo Tareas externas | 

División issrasarrarsosrasss Tarea manual VA Hito externo 

| Hito + solo duración DE — Fecha límite + 
| Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

Pp] AAA ' Fecha: mar 09/02/21 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

| Resumen del proyecto > Resumen manual HA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J   
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21 feb '21 28 feb '21 

  

lolilmixlslvisloliulmixislv]s 
07 mar '21 

D ILlmixlilv]s 
14 mar '21 

D Iilmixlylv!s lulmixiylv!s 
21 mar '21 28 mar '21 
D D 

04 abr '21 11 abr'21 
liulmixlslvislolcuimixisiv]s olilmlx]) In 

  

  

  

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 
Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

ERA 

$ 

Pp 

pr 

Resumen inactivo 

Tarea manual DA] 

solo duración EXE 

Informe de resumen manual cs 

Resumen manual AAAAáÉá 

solo el comienzo E 

solo fin 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

Progreso manual 
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21 feb '21 28 feb '2 07 mar '21 

olilmixislvis lalo lada olulmixlylv!s Sal 
14 mar 21 mar 

xlylv]s ella 

A ER O RE A 

METETE 

allas SU lelatele olcimixlsl 
11 abr'21 

  

  

      

Tarea A Resumen inactivo Tareas externas 

División trrrraraarrrrr Tarea manual DE Hito externo 

Hito + solo duración DA Fecha límite + 

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 
Fecha: mar 09/02/21 Resumen PA === Informe de resumen manual == Progreso AA 

Resumen del proyecto EA Resumen manual PA Progreso manual ——————— 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 

Página 9   
 



  

  

21 feb "21 8 feb '21 07 mar ar'21 ' Ma 

olilmixlylvls le lille al lalelais > ula bes a alelal els Slate] ele e calel ula illa 
  

  

  
  

  

MEA 

MEA 

» 

MARA 

» 

NE] 

y 
dl 

Tarea IA Resumen inactivo Tareas externas 

División ita rasa Tarea manual IA Hito externo 

Hito + solo duración HE Fecha límite + 

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 
Fecha: mar 09/02/21 Resumen PA Informe de resumen manual === Progreso 

Resumen del proyecto PAX "Resumen manual AAA Progreso manual e 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3)   
  Página 10   
 



  

21 feb '21 28 feb '21 
olulmixlylvisloliimixislv]s olilmixlslvls 

E 7 mar '21 a mar '21 

olilmixlylv!s olilmixlslv!s 
2 mar'*21 [E 8 mar '21 

olilmixlslvls 
| [Dd 
oluimixiolv]s oluimixl!y!| 

  

  

  

» 

» 

»l 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

Tarea WI Resumen inactivo Tareas externas ATA ERE 

División ierrarrraara rara Tarea manual VA Hito externo + 

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - Hito + solo duración AE Fecha límite + 

Fecha: mar 09/02/21 Resumen HA Informe de resumen manual ===. Progreso 

Resumen del proyecto TT Resumen manual HA | Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3 
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21 feb '21 28 feb '21 

    

07 mar '21 14 mar'21 21 mar '21 28 mar'21 04 abr'21 11 abr'21 
Dlilmixlilvls plilmixlolv!s Dlilmixislvls olulmixlslvisloliuimixlylvisiolulmixislv!s olimixli]wls Dlilmixl)! 

a — 

- )N 

» 

> 
» 

» 

» 
» 
» 

» 

» 

NESARA EAT TEA AA AAA AAA 

NEAR TAN TIRADA, 

IET, 
  

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 
Fecha: mar 09/02/21 

  
  

  

Tarea EA Resumen inactivo Tareas externas AENA 

División irsrenrcra ers Tarea manual . VA Hito externo 

Hito + solo duración IE — Fecha límite + 

Resumen PA] Informe de resumen manual o Progreso 

Resumen del proyecto Resumen manual HA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin JJ 
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21 feb'21 | 28 feb '21 ¡E ar'21 | 14 mar'21 | 21 mar'21 28 mar '21 11 abr'21 lolulmixlslvislolulmixislv!s alclulslslels olilmixlylvislolilmixlslvislolulmixislv!s elle olilmixly ln 
» 

¡PP 

|] AENA EAT EE 

e 

A A 

a 

EA ASS SANA TNA ARNET 

EEE ERES E SAI 

AAA AENA NA EPR PEINE TEST TIETTTIEN, 

  

  

  

  

Tarea VE Resumen inactivo Tareas externas AEREA 
División ixsrrrrrrrraraaara Tarea manual DE Hito extemo 

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - Hito + solo duración DA Fecha límite + 
Fecha: mar 09/02/21 Resumen o Progreso 

Resumen del proyecto 20 Resumen manual PA Progreso manual 
Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin 3   
      Página 13 
 



> feb "21 b'21 

Limixlilv]s FTE 
14 mar '21 abr'21 11 abr'21 

olclilelalele oluimixislvls ol eimleli lala ltda isis olilmix!| 

  

  
  

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

DEA 

+ 

pp 
  

  

Resumen inactivo Tareas externas 

Tarea manual VA Hito externo 

solo duración DA — Fechalímite + 

Informe de resumen manual ===" Progreso 

Resumen manual HA Progreso manual 

solo el comienzo E 

solo fin J 
    Página 14    



  

18 abr '21 21 02 may '21 09 may '21 23 may '2 may '21 06 jun '21 
vislolilmixlslv!s lalala olulmixlslvisioliulmixislv]s el ll eb o lebals! old a ialelelels olulimla   
  

  

  

  

  

Tarea A Resumen inactivo Tareas externas A 

División pxsrrararrraaraar Tarea manual VA Hito externo 

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - Hito + solo duración IE Fecha límite 4 

Fecha: mar 09/02/21 Resumen HA Informe de resumen manual a — POGreSO 

Resumen del proyecto 2 Resumen manual PH Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J   
    Página 15    



  

18 abr'21 25 abr'21 02 may '21 09 may '21 16 may '21 
vislolulmixlslvislolilmixlolvisiolilmixlylvislolilmixislvisiolcimixislvisiolilmixlslvisloliulmixlslv!s 

23 may '21 30 may '21 [ee jun '21 
ol: (ml) 

  

  

  

Proyecto: LOTE XVIIl - INAPA - 

Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

EE 

+ 

po 

PEA] 

Resumen inactivo 

Tarea manual VA 

solo duración AAA 

Informe de resumen manual 

Resumen manual ==] 

solo el comienzo E 

solo fin y 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

Progreso manual 
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8 abr'21 25 abr '21 02 may '21 09 may '21 16 may '21 23 may '21 vislolilmixlslvisliolilmixlylv]s olulmixlsilvisiolilmixlslvisloluimixisiv]s olilmixlslv!s 
30 may '21 ¡sj 

olilmix]lilv]s ] Lim]) D 

  

    

  

  

    
Tarea AA Resumen inactivo Tareas externas 
División reraararrarrraraass Tarea manual ME Hito externo 
Hito + solo duración DE Fecha límite A Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

a | AA ———— 

Fecha: mar 09/02/21 Resumen Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto —=> | Resumen manual | | Progreso manual FF 
Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin a   
    | 

Página 17 
 



  

  
5 abr '21 18 abr'21 [2 

vislolulmixlsilvislolilmixisiv]s cat 
Mo 21 

Imlxlilv]s lle 
may '21 

30 may '21 [osjn 21 ello leales >lelmlxlo lvl olulmixlalvls!p! Lim 

  

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 
Fecha: mar 09/02/21 

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo   
+ 

es | 

pnAAAAAÁ 

Resumen inactivo 

Tarea manual [ERA] 

solo duración TERRA 

Informe de resumen manual 

Resumen manual po 

solo el comienzo E 

solo fin 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

Progreso manual 

A 

Il 
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18 abr '21 25 abr '21 

vislolulmixislvisjolcimixislv!s 
02 may '21 09 may '21 16 may '21 23 
olilmIxly]vlslolilmixlslvisiolilmixlylvisiolrl 

  
  

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

EE 

+ 

po 

pan 

Resumen inactivo 

Tarea manual DAS 

solo duración CAE 

Informe de resumen manual 

Resumen manual PE 1 

solo el comienzo E 

solo fin J 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

Progreso manual 

Ú AER 

Pm 
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Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea 

División 

Hito 

Resumen 

Resumen del proyecto 

Tarea inactiva 

Hito inactivo 

EEN 

4 

pa 

PAE 

Resumen inactivo 

Tarea manual 

solo duración 

Informe de resumen manual ma 

Resumen manual 

solo el comienzo 

solo fin 

1 

E 

a 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

Progreso manual   

+ 
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ua 25 abr'21 02 may '21 09 may '21 6 may '21 23 may '21 30 may '21 rip vislolilmixlslvisiolulmixlslvislolilmixlslvislolilmixlslvislolilmixlolv]s olilmixlylvisiolulmixislv]s la ls   

  
  

  

  

  
  

Tarea IEA Resumen inactivo Tareas externas 

División rerrrrrraraaaaraar Tarea manual VA Hito externo 

Hito + solo duración DA Fecha límite + Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 
Fecha: mar 09/02/21 Resumen FAA Informe de resumen manual Progreso 

Resumen del proyecto CT Resumen manual HA Progreso manual 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin a! 
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[Ejes 

xlilvls ell lla olilmixlylvlsio 
| 20 E 21 | 27 p n'21 04 jul "21 

ulelolels la 13 Limixlsilv]s [EN | Imlixlylvisto 
El 21 

Limixlylvls 

  

01 ad propa [oros 
olulmixlylv!ls 

  

eta 

  

Proyecto: LOTE XVIII - INAPA - 

Fecha: mar 09/02/21 

  

Tarea DAA Resumen inactivo 

División vessarararararrara Tarea manual ERA 

Hito + solo duración TA 

Resumen PA Informe de resumen manual 

Resumen del proyecto PETT Resumen manual FRA] 

Tarea inactiva solo el comienzo E 

Hito inactivo solo fin J 

Tareas externas 

Hito externo 

Fecha límite 

Progreso 

Progreso manual 

+ 
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5 jun '21 Fl jun 21 le jun '21 04 jul '21 Ñ jul '21 le jul '21 | j 21 01 ad 
xlslvls olilmixlslwls oli ímixlalvls oli imix]slvls oliilmixlylvls olilmisleivls olulmlxlslwls olulmixlslvIstol 

TEN] 

NA E] 

al 

Tarea AAA Resumen inactivo Tareas externas 

División errar Tarea manual EXE] Hito externo 
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ID Task

Mode

10

■54

*

Task Ñame

CRONOGRAMA LINEA DE CONDUCCION TRAMO DESDE
EST. 2+356.60 HASTA EST. 3+372.40

LINEA DE CONDUCCION LOS BOTADOS (DESDE ESTACION
2+359.60 HASTA ESTACION 3+372.40)

REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRA
EXCAVACION MATERIAL COMPACTO C/EQUIPO
(DENTRO DEL VOLUMEN TOTAL, PARA LONG.
120.00M LA ZANJA TENDRA UN ANCHO =1.45M
DONDE SE COLOCARA UN TRAMO DE LA RED '
DISTRIBUCION 03" JUNTO A LA DE 12" DE
CONDUCCION)

ASIENTO DE ARENA

RELLENO COMPACTADO C/COMPACTADOR
MECANICO EN CAPAS DE 0.20M

Duration Start Finish

365 days Tue
19/1/21

Mon

17/1/22

365 days Tue 19/1/21 Mon
17/1/22

45 days Tue 19/1/21 Thu 4/3/21

212 days Thu 10/6/21 Frí 7/1/22
62 days Thu 10/6/21 Wed

11/8/21

13 days
10 days

Wed ll/8/21Tüe 24/8/21
Thu Mon 3/1/22
23/12/21

w
24 Jan '21
S  I M I T I W

Task

Split
1 1 1 M 1 1 1 •

Milestone ♦

Baseline Milestone 0

Summary

Project Summary

Group 8y Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary CJ c

RoHed Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spüt ■"

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 1

Duration-only

Manual Summary Rollup
Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

c

3

a



ID

11

12

IF

Ia

15

16

17

18

'ñ

Task

Mode

Task Ñame Ouration

BOTE DE MATERIAL CON CAMION, INCLUYE CARGIO 5 davs
Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO (DIST =5.0 KM)

SUMINISTRO DE TUBERIAS 5 days
012" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. 2 davs
P/CAMPANA (LINEA CONDUCCION)

06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD. 1 dav
P/CAMPANA (RED DE DISTRIBUCION)

04" PVC (SDR.26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD.
P/CAMPANA (RED DE DISTRIBUCION)

03" PVC {SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD.
P/CAMPANA (RED DE DISTRIBUCION)

1 day

1 day

Start Ftnish

Mon 3/1/22 FrI 7/1/22

Wed 9/6/21 Mon 14/6/21

Wed 9/6/21 Thu 10/6/21

Thu 10/6/21 Fri 11/6/21

Frlll/6/21 Sat 12/6/21

Sat 12/6/21 Mon

14/6/21

W I T I P
24 Jan '21

S I M i T í W

mÍs^A TUBERIAS (SE COLOCARAN EN LA 107.5 days Tue 24/8/21 Thu 9/12/21

Task

SpIit «1 1 1 1 r 111 1 1 1 r 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone 0

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary
—

kj

Rolled Up Baseííne

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit ■' ■

Externé Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duratíon-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-oniy

Finish-only

Deadlíne

Baseline

Progress
t fi, t. VT"":

L

J

ti

Page 2



ID

20

21

22

23

24

IT

26

27

28

Ib

lo"

TT

Task

Mode

*

*

Task Ñame
Duration

012" PVC (SDR.26) C/JUNTA DE GOMA + 4 % PERD. 50 davs
P/CAMPANA (LINEA CONDUCCION) ^

06" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 3 % PERD, 23 dav^
P/CAMPANA (RED DE DISTRIBUCION) ^

04" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD 32 davs
P/CAMPANA (RED DE DISTRIBUCION) ^

03" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA + 2 % PERD. iñ davs
P/CAMPANA (RED DE DISTRIBUCION) ^

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS
C/PROTECCION ANTICORROSIVA

TEE 12"X 6" ACERO (SCH-30)

TEE 12"X 4" ACERO (SCH-30)

TEE 12"X 3" ACERO (SCH-30)

TEE 6"X 4" ACERO (SCH-40)

TEE 6"X 3" ACERO (SCH-40)

TEE 4"X 4" ACERO (SCH-80)

62 days

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day

1 day

Task

SpIit
1 1 1 1 4 M 1 M 1 » 4 4 4 4 4

Milestone ♦

Baseline Milestone 0

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U V

Start Finish

Tue 24/8/21 Wed

13/10/21

Thu

14/10/21

FrI 5/11/21

Mon Thu 9/12/21
8/11/21

Thu Tue 2/11/21
14/10/21

Wed Tue

13/10/21 14/12/21

Wed 13/10/2Thu 14/10/21

Thu 14/10/23 Fri 15/10/21

FrI 15/10/21 Fri 15/10/21

Fri 5/11/21 Sat 6/11/21

Sat 6/11/21 Mon 8/11/21

Thu 9/12/21 Fri 10/12/21

W I T I F s
24 Jan '21

S I M I T I W I T

Rollad Up Baseline ■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit ' ■ '

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactlve Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 3

' M I M I I I 4 1 » I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C
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ID Task

O Mode

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Task Ñame

TEE 4"X 3" ACERO (SCH-80)

TEE 3"X 3" ACERO (SCH-80)

CODO 12"X 22.5" ACERO (SCH-30)

CODO 6"X 90" ACERO (SCH-40)

CODO 3"X 45" ACERO {SCH-80)
CODO 3"X 22.5" ACERO (SCH-SQ)

CODO 3"X 90" ACERO (SCH-30) C/PROTECCION
ANTICORROSIVA

CRUZ 6"X 6" ACERO (SCH-40)

CRUZ4"X 3" ACERO (SCH-80)

CRUZ 4"X 3" ACERO (SCH-80)

YEE 4"X 3" ACERO (SCH-4Ü) C/PROTECCION
ANTICORROSIVA

REDUCCION 12"X 3" ACERO (SCH-30)

REDUCCION 6"X 4" ACERO (SCH-4a)
REDUCCION 6"X 3" ACERO (SCH-40)

REDUCCION 4"X 3" ACERO (SCH-80)
NIPLE 12" X 1.00 M ACERO (SCH-30) C/PROTECCION
ANTICORROSIVA

NIPLE 6" X 1.00 M ACERO (SCH-40)
NIPLE 4" X 1.00 M ACERO (SCH-80)

Duration Start FInish

1 day Fri 10/12/21 Sat 11/12/21
1 day Tue 2/11/21 Tue 2/11/21

1 day Wed 13/10/2Thu 14/10/2]
Iday Fri 5/11/21 Sat 6/11/21

Iday Tue 2/11/21 Tue 2/11/21

Iday Tue 2/11/21 Wed 3/11/21

1 day Wed Thu 4/11/21
3/11/21

1.5 days Fri 5/11/21 Mon 8/11/21

l.Sdays Thu 9/12/21 Fri 10/12/21
1.5 days Fri 10/12/21 Mon 13/12/2

l.S days Mon Tue

13/12/21 14/12/21
1.5 days Wed 13/10/2Thü 14/10/21

1.5 days Fri 5/11/21 Mon 8/11/21

l.Sdays Mon 8/ll/21Tue 9/11/21

l.Sdays Tue 9/11/21 Wed 10/11/2
1.5 days Wed Thu

13/10/21 14/10/21
1.5 days Fri 5/11/21 Mon 8/11/21

2.5 days Thu 9/12/21 Sat 11/12/21

W T

Task

Sptit

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Ralled Up Task

Rolled Up Milestone

Baseline Summary

I (111 (11 1 111111

♦

O

♦

Rolled Up Baseline ■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Sptit ■ •'

Externa! Tasks

External Milestone

Inactíve Task

inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

24 Jan '21

_S I M T I W

I «11 > • 1 11 (I ■ 11

Duration-only

Manual Summary Roltup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Oeadline

Baseline

Progress

C

Page 4



ID

e
Task

Mode

Task Ñame Duration Start Finish

2.5 days Tue 2/11/21 Thu 4/11/21

4 days Wed Mon

13/10/21 18/10/21

4 days Fri 5/11/21 Wed

10/11/21

4 days Thu 9/12/21 Tue

14/12/21

4 days Tue 2/11/21 Fri 5/11/21

W I T I F

24 Jan '21

S I M I T I W
50

TT

52

53

54

55

56

57

Ib

59

NIPLE 3" X 1.00 M ACERO (SCH-80)

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 12" HF

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 6" HF

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 4" HF

JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DE 0 3" HF

ANCLAJE H.A. P/PIEZAS ESPECIALES 12" (SEGUN
DISEÑO)

ANCLAJE H.S. P/PIEZAS ESPECIALES 6. 4" Y 3"
(SEGUN DISEÑO)

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULAS

4 days

4 days

42 days

VALVULA DE COMPUERTA 04" H.F. PLATILLADA (INC. 4 days
2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2
JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE
TORNILLOS)

Fh 5/11/21 Wed

10/11/21

Thu Mon

14/10/21 18/10/21

Tue 2/11/21 Tue

14/12/21

Thu 9/12/21 Tue

14/12/21

Task

SpIit 1 1 1 t 1 M 1 1.........

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary ——

[j

Rolled Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress tm

Baseline Spiit '''

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 5

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

W

C
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ID

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Task

Mode

*

*

*

70

71

72

73

74

Task Ñame Duration

VALVULA DE COMPUERTA 03" H.F. PLATILLADA (INC. 4 davs
2 JUNTAS DE GOMA, 2 NIPLE PLATILLADOS, 2
JUNTAS MECANICAS TIPO DRESSER Y 2 PARES DE
TORNILLOS)

Start Finish

Tue 2/11/21 Fri 5/11/21

CAJA TELESCOPICA PARA VALVULA

PRUEBA HIDROSTATICA

012" PVC

06" PVC

04" PVC

03" PVC

4 days

10 days

2.5 days

2.5 days

2.5 days

2.5 days

SEÑALIZACION, MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD 335 davs
VIAL (INCL OBREROS,MECHONES, CONOS.CINTA
AVISO DE PELIGRO, LETREROS)

Fri 5/11/21 Tue 9/11/21

Tue 14/12/2!Thu 23/12/2:

Tue 14/12/21Thu 16/12/23

Thu 16/12/21 Sat 18/12/21

Sat 18/12/21 Tue 21/12/21

Tue21/12/2]Thu 23/12/21

Tue 19/1/21 Frjl7/12/21

W T

LIMPIEZA CONTINUA

ASFALTO

CORTE DE ASFALTO

EXTRACCION DE ASFALTO

305 days Thu 4/3/21 Sat 1/1/22

320 days

65 days

30 days

Thu 4/3/21

Thu 4/3/21

Fri 7/5/21

Mon 17/1/23

Fri 7/5/21

Mon 7/6/21

Task

SpIit M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 > 1

Milestone ♦

Baseline Milestone 0

Summary

Project Summary

Group Sy Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U

Roíled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit ■'

Externa! Tasks

External Milestone

Inacth/e Task

inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 6
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Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlíne

Baseline

Progress

C
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ID

75

76

77

78

79

80

"sT

82

~S3

e
Task

Mode

Task Ñame

BOTE DE CARPETA ASFALTO C/CAMION D=5 KM

(INC. ESPARCIMIENTO EN BOTADERO)

SUMINISTRO DE MATERIAL BASE PARA RELLENO

SUMINISTRO Y COLOCCION DE IMPRIMACION

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASFALTO

CALIENTE+25% DESP e= 2"

VARIOS

CAMPAMENTO (INCLUYE ALQUILER DE CASA O
SOLAR CON CASETA DE MATERIALES CON (lU)
BAÑO MOVIL)

Duratíon Start

4days

5 days

2 days

2 days

TRANSPORTE DE ASFALTO CALIENTE ( 50.00 KM) 2 days

Finish

Mon 7/6/21 Thu 10/6/21

FrI 7/1/22 Wed

12/1/22

Wed

12/1/22

Fr¡ 14/1/22 Mon

Fri 14/1/22

Mon

17/1/22

Fri 14/1/22 Mon

17/1/22

335 days Tue 19/1/21 Fri 17/12/21

335 days Tue 19/1/21 Fri 17/12/21

W T 1 F
24 Jan '21

S i M I T W T

Task

Spiit 1 1 1 1 k M < 1 1 1 1 1 1 1 1 > 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary u ——u

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Mitestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit

External Tasks

Externa! Milestone

ínactiveTask

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 7
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Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only
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Baseline

Progress

C
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T 1 F 1 S
31 Jan *21

s ImI tIwItI f I s
7 Feb '21

s ímItIwItI f Is
14 Feb '21

s ImI tIwítI f í s
21 Feb '21

s ImI t íwI t I f í s
28 Feb '21

s ImI t IwI t I f I s
7 Mar'21

s ImI t IwItí f I s

Task

Sptit 1 1 1 1 M 1 a 1 1 1 1 1 1 1 M 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress mm

Baseline Spiit '''

Extemal Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 8

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadllne

Baseline

Progress

W

L

1

o



31 Jan *21

5  I M I T [ W
7 Feb'21

S I M I T I W
14 Feb '21

S I M I T I W
21 Feb '21

S I M 1 T Lw F 1 S
28 Feb '21

S I M I T i W
7 Mar *21

S I M I T W T

Task

SpIit 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 V 1 1 1 « 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary W

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summaiy

Rolled Up Baselins ■

Rolled Up Baselíne Milestone O

Rolled Up Progress ■■

Baseline Spiit

External Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactíve Milestone

Inactive Summary

Manual Task

111« I r«1111111 1

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

FInish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

□

6

Page 9



31 Jan'21 7Feb'21 UFeb '21 21 Feb '21 28 Feb '21 7 Mar'21

T 1 F i S s Imí tIwItí f Is s ImI tIwítI f I s s ImI t IwIt í f I s s ímI tIwI tI f I s s ImI tÍwI tI f í s s Im!tIwItI f ! s

Task

SpIit » » 1 M M « 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary u

Rolled Up Baseline "■

Rolled Up Basetine Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit ''

External Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 10

i."7

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

W

c

J

o

'



31 Jan -21

S I M I T I W
7Feb'21

S I M 1 T W T

UFeb '21

S i M I T I W
21 Feb '21

S I M I T I W
28 Feb *21

S I M I T W I T I F I S

7 Mar '21

sJm_LT W i T I F I S

Task

SpIit 1 11 1 1 r 111 1 1 1 I 1 1 1 1 •

Milestone ♦

Baseline Milestone o

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Roiled Up Milestone ♦

Baseline Summary U u

Rolted Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rotled Up Progress m

Baseline Spiit ■'

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlir>e

Baseline

Progress

E

3

Page 11



31 Jan *21 7Feb'21 14Feb '21 21 Feb '21 26 Feb '21 7 Mar'21 j
T 1 F i S s ImItIwIt I f I s s ImItIwítI f I s s ImI t IwítI f I s s ImI tIwítI f I s s ImIt IwItI f I s s Imít IwítI f í s

Task

SpIit 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary 1-——U

Rolled Up Baseline "■

Rolled Up Basetine Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit ''

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactiva Task

Inactlve Milestone

inactiva Summary

Manual Task

Page 12

I I I I I I « I I I I I I I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-cnly

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

6



31 Jan *21

S 1 M I T LW
7Feb '21

S I M t T I W
14 Feb '21

S i M 1 T I W
21 Feb '21 28 Feb '21

s ImI t Iwí tI f I sIs ImItIwítI f Is
7 Mar *21

S I M I T W I T I F S

Task

Spilt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group 8y Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U— —~v

Rolled Up Saseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spilt '''

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 13

I M I I I I M I M

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-oniy

FInish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

ú



31 Jan '21 7Feb'21 14 Feb '21 21 Feb '21 28 Feb '21 7 Mar'21

T 1 F 1 S s ImItIwí tI f I s s ImItIwI tI f Is s ImI t IwIt I f I s s Imí tíwI t I f Is s ImI t IwítI f í s s ImI t IwItI f I s

Task

Spiit 1 1 1 » 1 M I 1 1 M • 1 1 1 1 1

Miiestone ♦

Baseline Miiestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Miiestone ♦

Baseline Summary U u

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Miiestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spilt '''

Externa! Tasks

External Miiestone

Inactive Task

Inactive Miiestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 14

I I I I M I I I I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

J



14 Mar ̂2^

S I M i T i W ! T
21 Mar 71

S I M I T I Wi T
28 Mar 71

S I M I T W T

4 Apr71
S M I T i W I T

11 Apr 71
S I M I T W

18 Apr 71

S  I M I T I W I T
25 Apr 71
S I M i T

Task

SpIit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » I 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary w

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor\e ♦

Baseline Summary ——-u

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress wm

Baseline Spiit '''

External Tasks

External Milestone

Inactiva Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-oníy

Deadline

Baseline

Progress

W

c

□

Page 15



14 Mar'21

si M I T W I T i F I S

21 Mar *21

S 1 M I T 1 W I T
2S Mar '21

S  I M I T ! W I T 1 F
4Apr 71
S I M i T i W I T

11 Apr71
S i M I T I W F 1 S

IBApr 71
S i M i T I W T i F I S

25 Apr71
S I M I T

Task

Sptit • 1 1 < 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Miiestone ♦

Baseline Miiestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Miiestone ♦

Baseline Summary u-———^

Rolled Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Miiestone O

Rotled Up Progress h

Baseline Spiit

External Tasks

External Miiestone

Inactive Task

Inactíve Miiestone

inactive Sumní>ary

Manuai Task

Page16

I I 11 I f I r I I

Duration-oniy

Manuai Summary Roiiup

Manuai Summary

Start-oniy

Finish-oniy

Deadline

Baseline

Progress

c

□



14 Mar '21

S I M I T i W I T I F
21 Mar '21

S I M I T I W
28 Mar '21

S I M I T I W I T I F
4Apr '21
S I M ! T I W i T I F I S

11 Apr '21
S i M I T I W F 1 .5

18 Apr '21
S I M i T I W

25 Apr '21
S I S I M I T

Task

SpIit 1 1 1 1 1 M 1 1 • 1 f 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestorte ♦

Baseline Summary u

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit '''

External Tasks

External Milestone

Inactiva Task

Inactive Milestone

Inactiva Sumrmary

Manual Task

Page 17

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Oeadline

Baseline

Progress

c

1

a



14 Mar *21

S I M I T i W I T
21 Mar *21

S I M I T W I T

28 Mar '21

S i M I T i W I T
4Apr '21
sImI tIwItI p í s

n Apr '21
S I M I T Lw

18 Apr '21
S Im I T i W I T F I S

25 Apr '21
S I M i T

Task

Spilt • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 « «

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary W

Project Summary

Group By Summary w

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary k/ ^

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolied Up Progress mm

Baseline Spíit '''

Externa! Tasks

Externa) Milestone

Inactive Task

inactive Milestone

Inactive Summary

1 1111 1 1 11 ■ I

•T'J

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

1

o

 Manual Task

Page 18



14 Mar'21

S i M I T i W i T 1 F
21 Mar '21

S I M 1 T I W í T I F
28 Mar '21

S I M i T i W I T i F
4Apr '21
sImItíwItI f I s

11 Apr '21

S I M i T i W I T
18 Apr '21
S [mí T I W F I S

25 Apr'21
S J M 1 T

Task

SpIit 1 1 1 1 1 M 1 1 1 M 1 1 1 1 M

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor^ ♦

Baseline Summary V———a;

Rolled Up Baseline ■"

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress ■■

Baseline Spiit ' ' '

External Tasks

External Milestone

Inactiva Task

Inactive Milestone

inactive Summary

Manuad Task

Page 19

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlirte

Baseline

Progress

W

c

□

o



14 Mar'21

S I M [ T I W I T
21 Mar '21

S I M I T I W í T
28 Mar'21

S I M1 T I W i T 1 F
4 Apr "21
S 1 M 1 T W I T

11 Apr'21
S í MI T !w| T F I S

IBApr '21
S I M [ T W 1 T i F S

25 Apr '21
S 1 M I T

Task

Spiit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summafy w

Project Summary w

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up MílestorK ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled üp Progress h

Baseline Spilt '''

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

I M I 4 1 I I I I I I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Oeadline

Baseline

Progress

C

3

Page 20



14 Mar '21

s ImItIwItI f I s
21 Mar-21

S I M I T I W I T
26 Mar '21

S I M I T W I T I F i S
4 Apr '21
S I M I T I W i T I F

11 Apr '21
S I M I T W I T I F I S

18 Apr '21
S Im I T W I T I F i S

25 Apr'21
S í M I T

Task

Spiit

Milestone

Baseiine Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Baseiine Summary

I M I I I

♦

O

♦

Rolled Up Baseiine

Rolled Up Baseiine Milestone O

Rolled Up Progress b

Baseiine Spilt ' •'

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseiine

Progress

C

3

Page 21



W T

2 May 71
S I M I T W T

9 May 71
S I M i T W

16 May 71
S I M I T WJ T

23 May 71

S ! M I T I W
30 May 71
S i M I T I W T 1 F

6 Jun 71

S 1 M I T I W

Task

Spiit • I t « 1 1 1 1 1 M

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary w

Project Summary w

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestorte ♦

Baseline Summary V- g

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spilt "

External Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 22

I • I I I » I I I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadiine

Baseline

Progress

W

c

3

ó



W I T I F 1 S
2 May '21
S_l M I T W I T I F I S

9 May'21
S I M í T W i T I F S

16 May '21
S I M I T I W 1 T F  I S

23 May '21
S i M í T I W I T

30 May '21
S I M I T I W F  I S

6 Jun '21

S ! M I T 1 W

Task

Spiít 1 » 1 1 1 M 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1

Mllestone ♦

Baseline Mllestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Mllestone ♦

Baseline Summary u

Rolled Up 8aseline

♦

Rolled Up Baseline Mllestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spllt ■ ■

External Tasks

Externa) Mllestone

Inactive Task

inactive Mllestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 23

Duratlon-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

FInish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

1



W I T I F
2 May '21
S I M I T W I T I F I S

9 May'21
S I M I T W I T I F I S

16 May '21
S I M I T 1 W I T

23 May'21
S I M I T I W i T

30 May '21
S I M 1 T I W I T

6 Jun '21

S I M I T W T

Task

Split 1 1 1 1 1 M t 1 « • f 1 1 M 1 •

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary w

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolied Up Milestone ♦

Baseline Summary
— u

Rolied Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolied Up Progress m

Baseline Spilt

External Tasks

External Milestone

(nactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

> I • 11111) 11 ■ 111 ■ i a I

Duratlon-only

Manual Summary Roltup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Oeadline

Baseline

Progress

C

3

Page 24



W I T I F l S
2 May '21
S  i M I T W T

9 May '21
S I M I T W 1 T

16 May'21
S I M I T i W I T

23 May '21
s ImItIwItI f I s

30 May'21
S Jm 1 T I wj tJ. F

6Jun'21

S ! M I T W I T I F

Task

Spilt 1 1 M 1 M 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary u— ^

Rolled Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit

Extemal Tasks

External Milestone

inactive Task

Inactive Milestone

Inactiva Summary

Manual Task

Page 25

I < I I I I I I I I »» i I I I I I I

Duration-only

Manual Surnmary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

W

c

c,



W I T I F i S
2May '21
S I M I T W I T I F i S

9 May '21
S I M I T wLtLf Ls

16 May '21
S I M I T i W I T

23 May '21
S I M ! T I W I T

30 May '21
S Im1 T [ W

6Jun"21

S 1 M I T W I T I F

Task

Split 1 « I M 1 1 1 1 1 1 • • 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summaiy ^ —U

Rolled Up Baseline ™

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress wm

Baseline Spilt '''

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

J

o

Page 26



W I T I F S
2 May '21
s_Lm i t W I T I F I S

9 May'21
sJm i t_1 w T 1 F_1 S

16 May "21
S I M ! T I W

23 May'21
S I M i T I W I T i F

30 May '21
S I M I T I W I T t F

6Jun'21

S 1 M 1 T W 1 T

Task

Spiit 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary -—

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spilt ''

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inacth/e Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 27

f  iSfn ^ r.'-^r"

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

□



W i T I F S
2 May '21
SJ M I T W I T i F S

9 May '21
S i M I T W L T J F S

16 May '21
S I M I T I W

23 May '21
S I M I T 1 W

30 May '21
S I M I T I W

6 Jun '21

S I M i T W I T

Task

SpIit 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary ▼

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary

Rollad Up Baseline ■

Rolled Up Baseline Mílestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inacth/e Mílestone

Inactive Summary

Manual Task

11

ri

11 < > I ■ I <

'v

Duratlon-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

FInIsh-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

ó

Page 28



s

13 Jun'21

s ImI t I ia/ ItI f I s
20 Jun '21

s Imí t IwítI f í s
27 Jun '21

s ImItIwI tí f I s
4Jul '21

s ImítIwítI f I s
11Jul'21

s ím¡ t íwIt1 f I s
ISJuI '21

s ImItIwI t í f í s
25 Jul '2

S 1 M

Task

Spilt 1 1 M 1 t 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary W

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary (J- u

Rolled Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiít ''

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 29

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlir>e

Baseline

Progress

L

1

o



13Jun'21

S I M i T W I T [ F i S
20 Jun'21

S i M I T W I T I F I S
27Jun '21

S i M i T I W
4iul '21

S I M I T W T

11 Jul '21

S I M I T W T

18 Jul '21

S 1 M I T W T

25 Jul '2

S I M

Task

SpIit 1 • 1 1 1 M 1 1 1 1 M 1 1 1 M

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary u—— ^

Rolled Up Saseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit '''

External Tasks

External Milestone

ínactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manu^ Task

Duration-only

Manual Summatv Rollup

Manual Summary

Start-only

Firtish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

1

ú

Page 30



13Jun '21

S I M i T i W
20 Jun'21

S I M I T W I T

27 Jun '21

S I M I T I W
4Jul '21

S I M i T W T

11 Jul '21

S I M I T I W 1 T
18 Jul '21

s i mJ T W I T

2SJul '2

S I M

Task

Split 1 1 1 1 M 1 1 « 1 I 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary W

Rolled Up Task

Rolled üp Milestone ♦

Baseline Summary ij—

Roiled Up Baseline '

Rolled Up Baseline Milestone O

Roiled Up Progress wm

Baseline Spilt "

External Tasks

External Milestone

InactiveTask

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manud Task

Page 31

Ouration-only

Manual Summary Roilup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

W

c

□

Cs



13Jun '21

S i M I T I W F  S

20 Jun *21

S i M 1 T W I T I F I S

27 Jun '21

S i M I T I W
4Jul *21

S i M i T W T

lUul '21

S I M I T W 1 T
16 Jul '21

S i M I T W T

25 Jut '2

S I M

Task

Spiít » 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary k/J

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress wm

Baseline Spiit

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 32

I I I I I I I I M t I I >

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

c¡



13Jun '21

S í M í T I W F  I S

20Jun'21

S 1 M 1 T W I T I F I S
27Jun'21

S I M 1 T I W I T F  I S
4Jul '21

S I M I T [ W
11 Jul'21

S i M I T I W I T
18 Ju! '21

S I M 1 T W i T I F i S
25Jul '2

S 1 M

Task

SpIit « 1 1 1 1 M 1 » 1 1 f 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary w

Project Summary w

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestorte ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Prcgress b

Baseline Spiit

External Tasks

E)(ternal Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

I I I M M t I I I I M I i M

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlíne

Baseline

Progress

C

□

o

Page 33



13Jun '21 20 Jun'21 27 Jun '21 4Jul '21 lUul '21 IBJuI '21 25Jul '2

s s ImI t IwI t I f I s s Im1tIw! t1 f ! s s ImI t IwI tI f I s s ImI t IwI tI f I s s ImIt IwI t I f I s s ImItíwI t í f I s S 1 M

Task

Spiit 1 1 1 4 4 M 1 1 1 1 1 1 1 M 4 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress ■■

Baseline Spilt ' *'

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 34

1 4 11 r 111 < I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

J

Ci



13Jun '21

S i M i T W i T I F I S

20 Jun '21

S i M I T W I T

27 Jun -21

S 1 M I T W T

4Jul'21

S 1 M I T Wl T
11 Jul '21

S 1 M I T W T

18 Jul '21

S I M I T W I T í F 1 S

25 Jul '2

S I M

Task

SpIit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U

Rolled Up Baseline "

Rolted Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress ■■

Baseline Spiit ''

External Tasks

External Milestone

Inacth/e Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manu^ Task

Page 35

I I I I « I I I M I I »

Duration-only

Manual Summary Roltup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

□



T I W I T I F I S

1 Aug '21
S L M I T I W F  S

8 Aug '21
S Im] T 1 W

15 Aug '21

F i S 1 S I M I T W i T
22 Aug '21
s ímItIwI tI f ís

29 Aug '21
S 1 M 1 TJ_W F  I S

5 Sep '21
sImItiw

Task

Split 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111«1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary w

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary cr- — C

Rolled Up Baseline ■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled üp Progress h

Baseline Spiit

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inacth/e Milestone

Inactive Sunrimary

II IMIIIMIIIIIIII I

 Manual Task

Page 36

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlir>e

Baseline

Progress

W

C

1



T I W I T I F S
1 Aug 71
S ¡ M i T 1 W i T F l S

8 Aug 71
sImJ t W I T i F 1 S

15 Aug 71
S  I M I T I W i T

22 Aug 71
S 1 M I T I W T I F I S

29 Aug 71
S I M I T I W I T 1 F

5 Sep 71
S i M ! T I W

Task

SpIit

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary w

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit

External Tasks

External Milestone

Inacth/e Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 37

■ a I I > • I I I I I • I I I I I I

Duration-only

Manual Sumntary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

V"

C

3

a



T W I T F S
1 Aug '21
S I M I T I W I T FiS

8 Aug '21
S I M 1 T 1 W i T

15 Aug '21
S I M I T I W i T 1 F

22 Aug '21
S I M i T I W F  S

29 Aug '21
S  I M ! T I W

5 Sep '21
S I M i T 1 W

Task

Spiít M 1 1 1 M 1 1 1 1 t 1 M 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary u -—

Rolled Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolied Up Progress h

Baseline Spilt ''

Externa! Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 38

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

L

1

a



T I W I T I F 1 S
1 Aug 71
S 1 M I T I W T i F I 5

8 Aug 71
S 1 M I T W I T I F

15 Aug 71
sJmJtJw F 1 S

22 Aug 71
s JmL tIw F I S

29 Aug 71
s ImItIwItI f I s

S Sep 71
S I M 1 T I W

Task

Splít 1 1 1 1 1 M « 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone <>

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Mllestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spilt

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactiva Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 39

I M 1 I I I I

Duration-only

Manual Summery Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

o



T I W I T I F i S

1 Aug '21
S I M I T I W I T F  S

8 Aug '21
S I M I T W I T

15 Aug '21
s i M t T_LW

22 Aug '21
si mí t wJtLf I s

29 Aug '21
S  i M I T i W i T

5 Sep '21
S I M I T i W

Task

SpIit 1 1 1 < 1 1 1 • 1 I < 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U

Rolled Up Baseüne ■■

Roiled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit ''

Externa! Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 40

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlir^

Baseline

Progress

C

3

o



I

T I W I T I F 1 S

1 Aug 71
S I M I T W 1 T

8 Aug 71
S I M 1 T W I T

15 Aug 71
S t M I T WjT

22 Aug 71
S  i M I T I W

29 Aug 71
S  i M I T I W I T

5 Sep 71
S i M i T I W

Task

SpIit 1 1 1 1 1 M M 1 t 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestor>e O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary ij

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Roiled Up Progress m

Baseline Spiit

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page41

k M M I M I I I I I I 1 I I M

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

C'J



T I W I T
1 Aug "21
S Lm I T Lw

8 Aug '21
S I M I T I W

15 Aug '21
S I M I T I W

22 Aug '21
S i M I T I W I T

29 Aug '21
S I M i T Wl T

5 Sep '21
sIm i T W I T

Task

SpIit 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 > 1 1 1 1 1 1 1

Miiestone ♦

Baseline Miiestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Miiestone ♦

Baseline Summary U u

Rotled Up Basetine "

Rolied Up Baseline Míiestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit

External Tasks

Extemal Miiestone

Inactive Task

Inactive Miiestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 42

I I I I I I I t I M I I I I I I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

W

L

3

ú



F  S

12Sep -21
S i M I T I W I T

19Sep'21
S 1MIT1Wl T

26 Sep *21
S ! M í T LW

3 Oct 71

S I M I T i W
10 Oct 71

S Im [ T I W
17 Oct 71

S I M I T I W I T
24 <

S

Task

Sptit 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 « 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor\e ♦

Baseline Summary ij

Rolled Up Baseline ■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit

Externa! Tasks

External Milestone

inactive Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manud Task

Page 43

1

r.'

1 1111 > 1111 ■ 111111

-

Duration-only

Manual Summary Roilup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

2



IZSep '21 19Sep 71 26 Sep 71 3 Oct 71 10 Oct 71 17 Oct 71 24 (

F 1 S símItIwítI f I s sImI t Iwí tI f I s sImItIwItI f I s s ImItIwItI f Í s símItíwI tI f I s s ImItIwItI f I s s

Task

Split 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Miíestone ♦

Baseline Miíestone O

Summary ▼

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor\e ♦

Baseline Summary ^

Rolled Up Baseline ■"

Rolled Up Baseline Miíestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Split '''

External Tasks

External Miíestone

InactiveTask

Inactive Miíestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 44

I I I I M I f I I

Duration-only

Manual Summary Roliup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlir>e

Baseline

Progress

V

C

□

o



F I S
12Sep
S I M 1 T i W I T

19Sep"21
S I M I T I W

26 Sep '21
S I M I T I W

3 0ct '21

S I M I T I W F  I S

10Oct'21

S 1 M I T I W
17 0ct '21

S I M I T 1 W
24(1
S

Task

SpIit 1 » 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • f 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary U

Rolled Up Baseline ■

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit

External Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 45

i iiiiiiiiiiiiliftii

Duraticn-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-onty

Deadline

Baseline

Progress

C

3

a



F l S

12Sep •2^
5 I M I T I W T I F

19Sep '21
S I M 1 T 1 W i T

26 Sep '21
S I M 1 T I W

3 0ct'21

S I M i T I W
lOOct "21

S 1 M I T i W I T 1 F
170ct'21

S I M 1 T I W
:24(1
S

i

L

Task

SpIit 1 1 1 1 i M 1 1 1 1 1 r » M 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestorw ♦

Baseline Summary ——a;

Rolled Up Baseline "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inacth/e Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 46

I I M I M I I I I I I I « I

Duratlon-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

a



12Sep '2T
S 1 M 1 T W I T

19 Sep '21
S I M I T W I T i F I S

26 Sep '21
S I M I T W T i F I S

3 0ct'21

s Lmí T W 1 T I F I S

lOOct '21

S I M 1 T W

17 0ct '21

S I M I T W 1 T I F i S

24.

Task

Spilt

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestorte ♦

Baseline Summary ^

Rolled Up Basetine "

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit ''

External Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manu^ Task

Page 47

ItMIIIIIIIM

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

E

3



12Sep '21 19Sep '21 26 Sep '21 3 Oct '21 10 Oct "21 17 Oct '21 ?4n
F 1 S S 1 M 1 T 1 W 1 T F  S S 1 M 1 T 1 W 1 T F I S s ImI t IwItI f I s s ímItIwItí f I s s ImItIwI tI f I s s ímítIwItI f I s S 1

Task

SpIit 1 1 1 1 1 1 1 4 <

Milestone ♦

Baseline Milestone

Summary w

Project Summary

Group 8y Summary W

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor>e ♦

Baseline Summary ^

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Mllestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit ' •

External Tasks

Externa! Mllestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 48

I I I t I I I M I I M

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3



F I S

12Sep '21
S I M ! T ! w

19Sep'21

S I M I T I W I T I F
26 Sep '21
S i M í T I W I T

3 Oct '21

S I M I T I W F I S
10 Oct '21

S 1 M I T 1 W I T
17 Oct '21

S I M i T I W
24 <J
S

Tasl(

Sp)¡t 1 1 1 1 1 M M M 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary w

Project Summary

Group By Summary W

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor^e ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baselíne

Rolled Up Baseline Milestone O

Roiled Up Progress h

Baseline Spiit '''

Externa) Tasics

Externa) lw1i)estone

Inactive Tas)(

Inactive Mí)estone

)nactlve Summary

Manuéd Taslc

Ouration-only

Manua) Summary RoDup

Manua) Summary

Start-oníy

Finish-on)y

Dead)irte

Ba5e)ine

Progress

C

J

c¡

Page 49



)ct'21

M I T I W 1 T
31 Oct '21

S  I M I T ! W
7 Nov '21

S I M I T I W
14 Nov '21

S I M I T 1 W I T
21 Nov '21

S I M I T 1 W
28 Nov '21

S I M J T I W F I S
5 Dec '21

S I M I T I W

Task

SpIit t t 1 M 1

Mllestone ♦

Baseline Mllestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Mllestone ♦

Baseline Summary V U

Rolled Up Baseline ■■

Rolled Up Baseline Mllestone O

Rolled Up Progress h

Baseline Spiit

Externa! Tasks

Externa! Mllestone

Inactive Task

Inactive Mllestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 50

I I I I M I I I M I I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

1

o



)cf21 31 Oct '21 7 Nov'21 14 Nov '21 21 Nov '21 28 Nov '21 SDec '21
M 1 T 1 W 1 T 1 F 1 S s ImItIwI t í f I s s ímI tIwIt í f í s s ImItíwItÍ f I s s ímItIwItI f Is sImItIwItI f Is S i M t T 1 W

Task

SpIit 1 • 1 1 1 1 1 1 J f 1 1 1 M i 1 I

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary w

Project Summary

Group By Summary W

Rolled UpTask

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline Spiit

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 51

M

?

I M I I I I t I « I

Duration-onjy

Manual Sunnmary Rollup

Manual Sunnmary

Start-only

Finish-only

Oeadline

Baseline

Progress

W

L

1

a

'■ ■r-,



)ct'21

M i T I W
31 Oct 71

S I M I T
7Nov '21

S I M 1 T
14 Nov '21

S 1 M ! T
21 Nov '21

S I M 1 T
28 Nov '21

S I M I T
5 Dec '21

Task

Spiit

Mílestcne

Baseline Mílestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Baseline Summary

Rolled Up Baseline

I I • • ■ I I a a I <

♦

O

w

♦

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress m

Baseline SpIit ■ ■ '

^ External Tasks

^ External Milestone

Inactive Task

mm Inactive Milestone

Inactive Summary

^ Manual Task

I a a I a a a a a a t a I

Duratíon-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

c¡

aaar-j

Page 52



)ct '21

M i T I W I T I F I S
31 Oct '21

S ImITIWl T[ c Is
7 Nov '21 14 Nov '21

S I M í T f W I T í F I f
21 Nov '21

S í M I T I W ( T I F I S 28 Nov '21

S I M I T I W í T I F i S 5 Dec'21

S I M I T I W

Kolled Up Baselíne
Task

SpIit
• > 11 1 11 ■

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary
W

Project Summary

Group By Summary
w

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary
K?̂

Rolled Up Baseline Milestone <>

Rolled Up Progress ^

Baseline Spiit

Externa! Tasks

Externa! Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

• • < < 11 i 111

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

□

o

 Manual Task

Page 53



)ct '21

■ M I T I W I T I P I g
31 Oct '21

S I M I T
7Nov '21

S I M I T
14 Nov '21

S I s Imit
21 Nov '21

S I M I T
28 Nov '21

S I M I T I W I T
5 Dec '21

S I M i T I W

Kolled Up Baseline
Task

Spiit

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Baseline Summary
♦

(7^

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress ^

Baseline Spiít

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactíve Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 54

MIIMIIIIllii ,

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlír^e

Baseline

Progress

C

3

a



31 Oct '21

S I S I M I T
7 Nov "21

S I M I T
14 Nov '21

SJ M I T I W
21 Nov '21

S i M I T
28 Nov '21

S I M i T
S Dec '21

Task

SpIit

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress

Baseline Spiit

Eícternal Tasks

E«ernal Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Sumntary

Manual Task

Duraticn-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlirte

Baseline

Progress

C

3

a



)ct '21 31 Oct *21

S I M I T
7 Nov '21

S I M I T
14 Nov "21

S i M i T
21 Nov '21

S I M I T
28 Nov '21

S I M I T
5 Dec *21

Task

Spiit
• > 1 1 1 1 ■ • < M 1 M 1 • ■

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary Q  = ^

Rolled Up Saseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress ^

Saseline Spitt • • •

Externa! Tasks

Externa! Milestone

InactiveTask

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

• ■•MdtliM

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadlirte

Baseline

Progress

C

□

Page 56



12Dec '21

S ! M I T
19Dec '21

í M I T
26 Dec '21

S I M I T
2 Jan '22

S í M i T
9 Jan -22

S  í M I T
16 Jan -22

S I M I T W I T I F I S

Task

SpIit
• 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary

Group By Summary
w

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary i;;

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Mijestone O

Rolled Up Progress

Baseline Spiit ■ < ■

Externa! Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

1

ó

Page 57



I  I 12 pee'21
-T I H S _S í M I T -W í T I P I s

19 pee '21
S I M ! T I w I T I pjs 26 pee '21

-S I M I T

Task

Spiit

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestor\e

Baseline Summary

♦

O

wl T I F
2 Jan "22

-S I S I M I T 9 Jan '22
16 Jan *22

S I M I T

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress

Baseline SpIit

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

o



12 Dec '21

S I S I M 1 T
19 Dec '21

P ' S I S I M i T
26 Dec "21

T 1 F I S ( S I M I T
2 Jan '22

9 Jan '22

S i M I T
16 Jan '22

S I S i M I T

Task

Split

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolied Up Task

Rolled Up Milestone

Baseline Summary

O

Rolled Up Baseline

Rolied Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress

Baseline Split

External Tasks

Bxternal Milestone

Inactiva Task

Inactiva Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Page 59

a (

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3



12 Dec '21

s ImIt|wIt|f Ic
19 Dec "21

sImItIwItI f I c
26 Dec "21

s ImÍ t|wIt|f|s 2 Jan'22

s lMl TÍwlT| p|<f 9 Jan '22

_S I M I T I W I T I F I F
16 Jan '22

slMlrlwlTj F l tf

Task

Spiit

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Baseline Summary

♦

O

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress

Baseline Spilt

External Tasks

External Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

^ Manual Task

' < < • > I > t • t • I

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

c

3

o



12 Dec '21

S I M I T
19 Dec "21

I M I T
26 Dec '21

S I M I T
2 Jan '22

S I M I T
9 Jan '22

S I M I T
16 Jan '22

S I M I T ¡ W I T

Task

Spiit

Milestone

Baseline Mítestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

RoUed Up Mílestone

Baseline Summary

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Mílestone O

Rolled Up Progress

Baseline SpIit

External Tasks

External Mílestone

Inactive Task

Inactíve Mílestone

Inactive Summary

Manual Task

Page61

rw:

Duratíon-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finísh-only

Deadline

Baseline

Progress
..



I  I h2pec'21-J ' M S I s I M I T [ w I T I i: I 19 pee *21 126 Pee "21

16 Jan '22

s ImItIw|t| c I <;

Task

Spiit

Milestone

Baseline Milestone

Summary

Project Summary

Group By Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone

Baseline Summary

♦

O

Rolled Up Baseline

Rolled Up Baseline Milestone O

Rolled Up Progress

Baseline SpIit

External Tasks

External Milestone ^

InactiveTask

Inaetive Milestone

Inactíve Summary f7'"

Manual Task

• • • •

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

3

o

Page 62



jl-LlLs
12Dec '21

S I M I T -W i T I F
19Dec "21

S I S I M I T -W I T I F ! «;
26 pee '21
s ImItIvi/ItI f I »;

2 Jan '22

S I M I T W í T I F I e
9 Jan '22

S  I M I T l i l i 16 Jan '22
-aojii-EJ s I s IMIT W I T F

Task

Spiit
■•lilil í

Milestone ♦

Baseline Milestone O

Summary

Project Summary
Group By Summary

w

Rolled Up Task

Rolled Up Milestone ♦

Baseline Summary
—

RoUed Up Baseline

Roíled Up Baseline Milestone O
Rolled Up Progress _
Baseline Spilt

External Tasks

Bfternal Milestone

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary
Manual Task

> I > I I ■ > ■ I ( I :

Duration-only
Manual Summary Rollup
Manual Summary
Start-only

Finish-only

Deadline

Baseline

Progress

C

1

o

Page 63


