



CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
CAGMANCIVIL (Diseño, Planificación y Ejecución de Obras Civiles)

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
 RNC

FECHA DE EMISION: 01- Diciembre -2022

PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.

PROCESO: INAPA-CCC-CP-2019-0079

Contacto: 849-857-2240 / 809-481-4823

PERFORACION, AFOROS Y LIMPIEZAS DE POZOS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE ACUEDUCTOS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL PAIS.																					
No.	ACTIVIDADES	ENERO / 2023				FEBRERO / 2023				MARZO / 2023				ABRIL / 2023				MAYO / 2023			
		Semana 02-07	Semana 10-14	Semana 16-20	Semana 23-28	Semana 01-04	Semana 06-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 01-04	Semana 06-11	Semana 13-18	Semana 20-25	Semana 03-08	Semana 10-15	Semana 17-22	Semana 24-29	Semana 02-06	Semana 08-13	Semana 15-20	Semana 22-27
	FASE A																				
1	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA AZUA																				
2	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA BARAHONA																				
3	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA EL SEIBO																				
4	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA HATO MAYOR																				
5	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA INDEPENDENCIA																				
6	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA LA ALTAGRACIA																				
7	PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ																				
8	PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL																				
9	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA MONTE PLATA																				
10	PERFORACION Y AFORO DE TRES POZOS PROVINCIA PERAVIA																				
11	PERFORACION Y AFORO DE DOS POZOS PROVINCIA SAN CRISTOBAL (ROTACION)																				

