



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

INAPA

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

INFORME TÉCNICO

CUB.007

Proyecto:

- Ampliación campo de pozo La Matilla acueducto de Higüey, provincia La Altagracia.

Contrato:

-054/2021

Contratista:

-Rodela Construcciones, SRL

Periodo de Cubicación:

-Desde el 1 de abril hasta el 26 de mayo 2023.

I-Descripción General del proyecto

Este proyecto surge por la necesidad de instalar más fuentes de agua potable para alimentar al municipio de Higüey, alimentar sectores de La Otra Banda con agua potable que estaban conectados directamente de un río.

A continuación, presentamos los componentes principales del proyecto:

- **Ampliación Campo de Pozo La Matilla:**
 - Perforación y Aforo de Pozos.
 - Instalación Eléctrica Primaria y Secundaria, Equipamiento de Pozos.
 - Línea de Impulsión.
- **Mejoramiento del Acueducto La Otra Banda-El Macao:**
 - Carpeta asfáltica.
 - Movimiento de Tierra.
 - Suministro y Colocación Tubería 6" PVC SDR-26.
- **Habilitación Laboratorio:**
 - Colocación de tuberías 5,586 ml (Varios Diámetros).

Avance actual del proyecto

- | | |
|---|-------------------|
| ➤ Fecha de inicio de los trabajos: | Diciembre 2021. |
| ➤ Fecha pago de Anticipo de obra de 20% | 10 Diciembre 2021 |
| ➤ Porcentaje General de Avance de la Obra | 70% |



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
*****INAPA*****

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES

Ampliacion del Campo de Pozos La Matilla

Se esta cubriendo la colocacion completa del tramo 2 de tuberia de Acero, Terminaciones de las Estaciones de Bombeo.

Fotos del Proyecto



Héctor López

Ing. Hector A. López L.

Dirección de Programas y Proyectos Especiales