



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, D.N.  
13 septiembre del 2023

**INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA**  
**CUB. NO.22**  
**PERIODO DE EJECUCION DEL 12/01/2023 AL 15/02/2023**

Referencia : **Obra:** Ampliación y Mejoramientos Redes de Distribución Matanza, Paya, Arroyo Hondo, Los Tumbaos y Quija Quieta y Carretón, Acueducto Peravia, Provincia Peravia  
**Contrato:** 096-2019  
**Contratista:** Abi-Karram Morilla, Ingenieros Arquitectos, S.R.L.  
**Provincia:** Peravia

Anexo - Reporte de Cubicación No.22

## I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplados en dicha obra son los siguientes:

- Línea Matriz y Red de Distribución en Matanza
- Línea Matriz y Red de Distribución de Paya
- Línea de Conducción, Línea Matriz y Red de Distribución en Arroyo Hondo, Los Tumbao y Quija Quieta
- Red de Distribución El Carretón y Zonas Aledañas Planta de Tratamiento
- Acondicionamiento Depósitos Reguladores Existentes

## II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Esta obra se está cubicando Línea Matriz y Red de Distribución en Matanza, Línea Matriz y Red de Distribución en Arroyo Hondo, Los Tumbao y Quija Quieta, Red de Distribución Barrio Nuevo (Guayacanes), Red de Distribución Barrio Nuevo Arroyo Hondo Norte, Red de Distribución Los Tumbao, Red de Distribución Washington II, Red de Distribución Matanza, Reparación Acometidas.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,

  
**Ing. Divanny Pérez**  
Supervisor de obras

