



**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS**

**Santo Domingo, DN.
14 de noviembre del 2023**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 5
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS DESDE 16/09/2022 HASTA 07/01/2023***

OBRA : Rehabilitación Planta Potabilizadora Acueducto Sabana Yegua,
Provincia Azua.

CONTRATO : 046-2021

CONTRATISTA : JRO Ingeniería y Servicios, SRL.

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Este proyecto consiste en la rehabilitación de la planta potabilizadora del acueducto Sabana Yegua.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


Al momento de realizar este informe esta obra se encuentra con un periodo de ejecución de 97.39%, En el periodo correspondiente se está cubriendo el equilibrio económico de 2 unidades de bomba dosificadoras de sulfato tipo diafragma de ½ hp en la casa de químico, y del suministro de paneles lamelares PVC 1".

ACTIVIDADES DESTACADAS

Las actividades más destacadas que se presentan en esta cubicación, se destaca:

La cubicación del equilibrio económico de 2 unidades de bomba dosificadoras de sulfato tipo diafragma de ½ hp en la casa de químico.

Atentamente,


Ing. Gabriel Núñez
Supervisor

