



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)
DIRECCION DE SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

Santo Domingo, DN.
13 de diciembre del 2021

INFORME TECNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO. 8 (FINAL)
PERIODO DE EJECUCION DE TRABAJOS: 16/09/2020 AL 16/10/2020

Referencia: **Obra:** ELECTRIFICACION ESTACION DE BOMBEO NO.1
DEL ACUEDUCTO GUAYACANES COMO
EXTENSION DE LA LINEA NOROESTE
Contrato: 499-2012
Contratista: Ing. Francis Javier Carrasco Encarnación
Provincia: Valverde

Anexo: Reporte de cubicación No.8 (Final)

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Esta obra consiste en el equipamiento de la Estación de bombeo y la Construcción de la Electrificación primaria.

Estos trabajos se realizaron con el objetivo de impulsar el agua hacia la Cisterna No. 2 para abastecer la comunidad de Loma de Guayacanes.

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:

Al momento de realizar este informe, esta obra se encuentra en un 100% ejecutada y en operación por el Inapa.



Ing. Alfredo Pereyra
Electromecánico de la Dir. De Supervisión y Fiscal. De Obras