



INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

(INAPA)

DIRECCION Y SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS

**Santo Domingo, D.N.
1 de noviembre del 2022**

***INFORME TÉCNICO DE SUPERVISION DE OBRA
REPORTE DE CUB. NO.1
PERIODO DE EJECUCION DESDE 9-2-2022 AL 10-5-2022***

Referencia: **Obra:** Mejoramiento Planta Potabilizadora 75 LPS, Acueducto Monte Plata, Zona IV.
Contrato: 056-2021
Contratista: EDINSA, Eladio Durán Investements, SRL.
Provincia: Monte Plata

Anexo : - Reporte de Cubicación No.1

I) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:

Los trabajos contemplan la construcción de los siguientes elementos:

- Caseta de Químicos
- Tinas
- Dosificador
- Floculadores
- Sedimentador
- Filtro
- Extracción Material Filtrante
- Casa De Cloración
- Sistema De Cloración
- Sistema De Limpieza
- Equipamiento De Laboratorio
- Verja En Bloques De 6" Violinados

II) AVANCE ACTUAL DE LA OBRA:


En esta obra se está cubriendo: Trabajos de adecuación casa de químicos, suministro y colocación de compuertas de entrada y salida, suministro material de filtro, casa de cloración, sistema de cloración, sistema de limpieza, equipamiento de laboratorio, verja en bloques de 6" violinados, terminación de superficie.

III) ACTIVIDADES DESTACADAS

Suministro de placas en polipropileno de 1" con remaches de aluminio, por placas, de 4 mm.

Para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente,


Ing. Gabriel Nuñez
Supervisor de Obra

